



Anfrage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **V/2011/10149**
Datum: 05.10.2011
Bezug-Nummer.
HHStelle/Kostenstelle:
Verfasser: Scholtyssek,
Andreas

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	26.10.2011	öffentlich Kenntnisnahme

**Betreff: Anfrage des Stadtrates Andreas Scholtyssek (CDU) zum
Infrastrukturprogramm Halle-Ost**

Seit mehreren Jahren wird in Halle-Ost die Delitzscher Straße abschnittsweise grundhaft ausgebaut. Nach aktualisierten Zeitplänen soll die Fertigstellung mit erheblichem Verzug im Jahr 2013 erfolgen.

Ich erbitte von der Verwaltung eine Übersicht der einzelnen Bauabschnitte mit den ursprünglichen Termin- und Kostenplanungen und den tatsächlichen Fertigstellungsterminen sowie Kosten. Bei den noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen bitte die ursprünglichen Planungen und den derzeitigen Stand angeben. Bitte jeweils Gründe für die Verzögerungen und Kostensteigerungen angeben.

Der Stadtrat hat das so genannte „Infrastrukturprogramm Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost“ beschlossen um die verschlissene Infrastruktur auf einen modernen Stand zu bringen. Ich frage die Verwaltung:

- 1) Aus welchem Grund werden die Baumaßnahmen fast komplett zur gleichen Zeit ausgeführt?
- 2) Das Programm wird über GA-Fördermittel finanziert. Wurde der Fördermittelantrag im Paket für alle Straßen gestellt oder jeweils für einzelne Straßen?
- 3) Aus welchen Gründen können die Baumaßnahmen nicht zeitlich entzerrt werden?
- 4) Wie schätzt die Verwaltung die aus den parallelen Arbeiten resultierenden Probleme für die verkehrliche Leistungsfähigkeit des Straßennetzes in Halle-Ost ein?
- 5) Warum wurde der Ausbau der Grenzstraße nicht mit den Arbeiten an der Delitzscher Straße kombiniert? (Der Kreuzungsbereich war ohnehin für 7 Monate gesperrt)
- 6) Welche Schlussfolgerungen zieht die Verwaltung aus den Problemen des laufenden Ausbaus der Delitzscher Straße für die Maßnahmen im Gewerbegebiet? Wie wird Bauverzögerungen entgegen gewirkt?

gez. Andreas Scholtyssek
Stadtrat

Sitzung des Stadtrates am 26.10.2011

Anfrage des Stadtrates Andreas Scholtyssek (CDU) zum Infrastrukturprogramm Halle-Ost

Vorlagen Nr.: V/2011/10149

TOP: 8.1

Antwort der Verwaltung:

Die hinreichende Beantwortung der Anfrage erfordert einen höheren Arbeitsaufwand. Es ist daher erst möglich, die Beantwortung der Anfrage in die Stadtratssitzung im November einzubringen.

Uwe Stäglin
Beigeordneter